

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 «Колокольчик»
города Волжска Республики Марий Эл

**Календарный план реализации
введения ФГОС ДО с 01.01.2014 до 30.08.2017 в ДОУ №2 «Колокольчик»**

Направление мероприятия	Мероприятия	Планируемый результат	Сроки	Ответственные
Подготовительный этап с 01.01.2014 по 01.09.2014				
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО	Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования »	Январь 2014	заведующий Малькина Е.А.
		Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями)	До 01.06. 2014	администрация ДОУ
	Разработка и утверждение ООП ДО с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования	Приказ о создании творческой группы по разработке ООП ДО .	Май 2014	администрация ДОУ
		Приказ об утверждении ООП ДО	До 01.09.2014	заведующий Малькина Е.А.
	Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ	Рассмотрение вопросов на Педагогических советах и совещаниях при заведующем	до 01.09.2014	администрация ДОУ
	Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Постоянно, по мере поступления нормативно-правовых документов	администрация ДОУ

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО	Нормативно-правовые документы по финансовому обеспечению механизмов введения ФГОС ДО согласно методическим рекомендациям регионального уровня.	Постоянно, по мере поступления нормативно-правовых документов	заведующий Малыкина Е.А.
Организационно-управленческое обеспечение	Работа творческой группы педагогов по реализации ФГОС дошкольного образования.	Отчетная документация работы творческой группы (план работы, протоколы заседаний)	Постоянно	старший воспитатель Костеева А.Ю. творческая группа
	Создание системы методической работы «Педагогическая мастерская ФГОС ДО», обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	Разработка (и корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Январь-февраль 2014	старший воспитатель Костеева А.Ю.
		Проведение постоянно действующего семинара «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	Постоянно	старший воспитатель Костеева А.Ю.
		Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС и оказания методической поддержки	Май 2014	старший воспитатель Костеева А.Ю.
		Разработка модели организации образовательного процесса. Разработка рекомендаций для педагогических работников по требованиям Стандарта к результатам освоения Программы	к 01.09.2014	старший воспитатель Костеева А.Ю.
		Мониторинг введения ФГОС ДО	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.	По срокам, установленным министерством образования
	Организация отчетности по введению ФГОС	Пакет аналитических документов	По срокам, установленным министерством образования	администрация ДОУ творческая группа

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	Внесение изменений и дополнений в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	до 01.09.2014	администрация ДОУ творческая группа
	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников.	до 01.06.2014	старший воспитатель Костеева А.Ю.
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	до 01.06.2014	заведующий Малыкина Е.А. старший воспитатель Костеева А.Ю.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ	Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения	до 01.09.2014	старший воспитатель Костеева А.Ю.
	Круглый стол «Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»; Педагогический совет «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы»	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем	апрель 2014 август 2014	администрация ДОУ творческая группа
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО	Предварительный анализ ресурсного обеспечения с позиции требований ФГОС ДО.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО. (Подготовка к осуществлению материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями	до 01.09.2014	администрация ДОУ творческая группа

		ФГОС ДО к предметно-пространственной среде, подготовка к комплектованию библиотеки методического кабинета).		
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ДОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности.	Локальные акты в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности	до 01.09.2014	администрация ДОУ творческая группа
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	Обеспечение открытости и доступности информации о введении ФГОС ДО.	Информирование родителей (законных представителей), общественности, о подготовке введения ФГОС ДО через проведение родительских собраний, наглядную информацию, сайт ДОУ.	Постоянно	администрация ДОУ творческая группа ответственный за сайт ДОУ
		Оформление стенда в методическом кабинете «Изучаем ФГОС» (со сменной информацией).	Март 2014	администрация ДОУ творческая группа
		Создание странички по введению ФГОС на официальном сайте ДОУ в сети "Интернет".	Январь 2014	администрация ДОУ ответственный за сайт ДОУ
Основной этап с 01.09.2014 по 01.02.2017				
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Постоянно, по мере поступления нормативно-правовых документов	администрация ДОУ творческая группа
	Внесение возможных изменений и корректив в	Приказ об утверждении основной общеобразовательной программы	к 01.09.2014 к 01.09.2015	администрация ДОУ творческая группа

	основную образовательную программу ДОУ	ДОУ	к 01.09.2016	
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	Формирование банка данных локальных актов ДОУ по финансовому обеспечению механизмов введения ФГОС ДО	Внесение возможных изменений и корректив в нормативно-правовые документы по финансовому обеспечению механизмов введения ФГОС ДО согласно методическим рекомендациям регионального уровня.	Постоянно, по мере поступления нормативно-правовых документов	заведующий Малыкина Е.А.
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО	Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур ДОУ по подготовке к введению и реализации ФГОС ДО.	Реализация Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Постоянно	администрация ДОУ педагогический коллектив ДОУ
	Уточнение алгоритма проектирования системы взаимодействия педагогов ДОУ с родителями в условиях введения ФГОС ДО	Система взаимодействия педагогов ДОУ с родителями воспитанников в условиях введения ФГОС ДО	Постоянно	администрация ДОУ педагогический коллектив ДОУ
	Функционирование системы методической работы «Педагогическая мастерская ФГОС ДО», обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	По необходимости	старший воспитатель Костеева А.Ю.
		Проведение постоянно действующего семинара «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	Постоянно	старший воспитатель Костеева А.Ю.
	Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования и организации образовательной деятельности	По факту	старший воспитатель Костеева А.Ю.	
	Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в	По факту	старший воспитатель Костеева А.Ю.	

		изучении ФГОС и оказания методической поддержки		
		Распространение педагогического опыта через организацию открытых просмотров, мастер-классов, публикаций, очных и заочных консультаций.	Постоянно	старший воспитатель Костеева А.Ю.
		Внедрение инновационных методик организации образовательной деятельности с использованием ИКТ, способствующих эффективному формированию образовательного процесса	Постоянно	старший воспитатель Костеева А.Ю.
		Участие педагогов в дистанционных конкурсах педагогического мастерства по применению электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе.	По факту организации конкурсов	старший воспитатель Костеева А.Ю.
		Реализация педагогических проектов	По годовым планам ДОУ	администрация ДОУ творческая группа
		Система взаимодействия с социальными партнёрами	Постоянно	администрация ДОУ
	Мониторинг введения ФГОС ДО	Оценка участия учреждения и педагогического коллектива на основном этапе введения ФГОС ДО.	По срокам, установленным департаментом образования	администрация ДОУ творческая группа
	Организация отчетности по введению ФГОС	Пакет аналитических документов	По срокам, установленным департаментом образования	администрация ДОУ творческая группа
Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития	Выполнение плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников по	Постоянно	старший воспитатель Костеева А.Ю.

образования	педагогических работников, организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»		
		Участие педагогов в работе проблемных семинаров, вебинаров по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, реализация планов самообразования педагогов.	Постоянно	старший воспитатель Костеева А.Ю.
		Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных, активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Постоянно	администрация ДОУ
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в ДОУ в свете введения ФГОС ДОУ	Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО.		
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО	Обеспечение соответствия предметно-пространственной образовательной среды требованиям ФГОС ДО. Обеспечение укомплектованности методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами.	Постоянно	администрация ДОУ
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Информирование родителей (законных представителей), общественности, о ходе и результатах введения ФГОС ДО через проведение родительских собраний, наглядную информацию, сайт ДОУ.	Постоянно	администрация ДОУ педагогический коллектив ответственный за сайт ДОУ
	Организация изучения	Привлечение внимания	Постоянно	администрация ДОУ

	общественного мнения по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	педагогической общественности к осознанию важности и актуальности создания и функционирования системы работы ДОУ в соответствии с ФГОС через анкетирование, опросы, форум на сайте ДОО		ответственный за сайт ДОУ
Заключительный этап с 01.02.2017 по 30.08.2017				
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО	Модель и алгоритм деятельности ДОУ в условия введения ФГОС ДО с кейсом проектов локальных актов ДОУ.	До августа 2017	администрация ДОУ
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО	Система механизмов финансово-экономического сопровождения инноваций (в рамках нормативно-бюджетного финансирования).	До августа 2017	администрация ДОУ
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО	Аналитический отчет об обобщении и распространении инновационного опыта по внедрению ФГОС ДО.	Доступность инновационных продуктов для педагогической общественности региона, родителей воспитанников, широкой сети социального партнерства	Май-август 2017	администрация ДОУ творческая группа
	Мониторинг введения ФГОС ДО	Оценка результата участия учреждения и педагогического коллектива введения ФГОС ДО.	По срокам, установленным министерством образования	администрация ДОУ творческая группа
	Организация отчетности по введению ФГОС	Пакет аналитических документов Система мониторинговых показателей качества введения ФГОС ДО в ДОУ	По срокам, установленным министерством образования	администрация ДОУ творческая группа
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и руководящих работников по	Аналитическая справка по итогам сравнительного анализа результатов повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Май 2017	администрация ДОУ

	проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».	административных и педагогических работников ДОУ, положительная динамика профессионального роста педагогов.		
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО	Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, модернизации инфраструктуры ДОУ в рамках нормативно-бюджетного финансирования.	Аналитические документы по соблюдению требований, определяемых в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; правилами пожарной безопасности;	Май-август 2017	администрация ДОУ
		Аналитические документы по оснащённости: <ul style="list-style-type: none"> • помещений для работы медицинского персонала в ДОУ; • развивающей предметно-пространственной среды; • материально-технического обеспечения программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, электронные образовательные ресурсы) 	Май-август 2017	администрация ДОУ
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Информирование родителей (законных представителей), общественности, о ходе и результатах введения ФГОС ДО через проведение родительских собраний, наглядную информацию, сайт ДОУ.	Май-август 2017	администрация ДОУ педагогический коллектив ответственный за сайт ДОУ
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО	Результаты анкетирования, опросов. Форум на сайте ДОО	Май-август 2017	администрация ДОУ ответственный за сайт ДОУ

Заведующий ДОУ детского сада №2

Е.А.Малькина